



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

УТВЪРЖДАВАМ:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

24.07.2023  
Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево

## ПРОТОКОЛ №4

във връзка с изричните указания на Върховен административен съд (ВАС) от разпоредителната част на Решение № 7461/06.07.2023 г. на ВАС

На 21.07.2023 г. в 10:30 часа в закрито заседание, комисия, назначена със Заповед № 397/10.05.2022 г. на Кмет на Община Севлиево, изм. и доп. със заповеди № 937/28.09.2022 г. и № 717/12.07.2023 г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Невена Тодорова – Заместник-кмет на Община Севлиево;

**и членове:**

1. Мирослав Банков – Главен експерт „ВИК“;
2. Ивета Попова – Юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки и правно обслужване“;
3. Ивелина Белчева – Главен експерт „Счетоводство“;
4. Мирослав Митев - Директор дирекция „Териториално и селищно устройство” – резервен член на мястото на Стефан Тотевски – Началник отдел „Строителство и ремонти“, редовен член на комисията, който отсъства поради планиран платен годишен отпуск, възобнови работата си по разглеждане и оценка и класиране на получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода", Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700 (с L1 = 4 205,35 м')”, във връзка с изричните указания на Върховен административен съд (ВАС) от разпоредителната част на Решение № 7461/06.07.2023 г. на ВАС, от етап проверка на допустимостта на подадените от участниците предложения, като изготви протокол за дейността си и излезе с предложение за определяне на изпълнител на поръчката по реда на ЗОП.

Мирослав Митев - Директор дирекция „Териториално и селищно устройство” – резервен член на мястото на Стефан Тотевски – Началник отдел „Строителство и ремонти“ – редовен член на комисията, подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията започна своята работа след преглед и анализ на всички налични по преписката на поръчката данни, протоколи, заповеди и решение № D21207285/15.02.2023 г. на възложителя, както и Решение №7461/06.07.2023 г. на Върховен административен съд (ВАС), във връзка с Решение №386/27.04.2023 г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) по преписка № КЗК - 189/2023 г.

Работният процес на комисията протече при стриктното спазване на законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Оценителната комисия, след обстоен анализ на всички налични по преписката на поръчката документи, счита за безспорно следното:

Поради обстоятелството, че срокът на представените оферти на класираните с Решение № D21207285 от 15.02.2023 г. за определяне на изпълнител на кмета на Община Севлиево участници е изтекъл, на основание чл. 35а, ал. 3 от Правилника за прилагане на





Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, до същите са изпратени писма на 18.07.2023 г. да потвърдят валидността на офертите си (тоест всички направени от цитираните участници технически и ценови предложения за изпълнение на поръчката), за нов срок до 31.12.2023г.

След получаване на отговори от посочените участници по отношение валидността на офертите им, комисията продължи своята работа.

**При съобразяване с мотивите, изложени в Решение № 7461/06.07.2023 г. на ВАС, комисията продължи процедурата от последното законосъобразно действие – проверка на допустимостта на подадените от участниците предложения, както следва:**

**Участник № 1: ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, гр. Хасково** е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), цифрово подписан;
2. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1;
4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (когато е приложимо).
5. Строителна програма;
6. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности;
7. Диаграма на работната ръка.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№ 1 (ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД, гр. Хасково)** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

**Участник № 2: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София** е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), цифрово подписан;
2. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1;
4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (когато е приложимо);
5. Линеен график „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопровод клон за питейна вода“, Подобект Източен водопровод, клон ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък №1: ВОДОПРОВОД от т.570 до т.700;
6. Диаграми на работната ръка (по длъжности) – 15 броя;
7. Строителна програма.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№ 2 („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София)** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

**Участник № 3: „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр. Севлиево** е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), цифрово подписан;



2. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал.2 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1;

4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (когато е приложимо);

5. Календарен график за:

ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода

ПОДОБЕКТ: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2

Изпълнител: "Инфрастроежи" ООД

Участък No 1 - Водопровод от т. 570 до т. 700 - 4205,35 м

6. Строителна програма (Технологичен проект за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700 (с L1 = 4 205,35 м)“);

След преглед на представените документи, комисията установи, че в представения от участника Календарен график за: ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода, ПОДОБЕКТ: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2

Изпълнител: "Инфрастроежи" ООД Участък No 1 - Водопровод от т. 570 до т. 700 - 4205,35 м, се съдържа Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията в следствие на което, комисията единодушно реши, че участник **№ 3 („ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр. Севлиево)** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.

**Участник № 4: ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе** е представил следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участник в обединението „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, цифрово подписан;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участник в обединението „Булстрой-монтажи“ ЕООД, цифрово подписан;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участник в обединението „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, цифрово подписан;

4. Споразумение за обединение;

5. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал.2 от Закона за обществените поръчки – Образец № 3;

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1;

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (когато е приложимо);

8. Линеен график за изпълнение на поръчката;

9. Диаграма на работната ръка;

10. Строителна програма.

След преглед на представените документи, комисията единодушно реши, че участник **№ 4 (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе)** е представил всички необходими документи и отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие (етап) в процедурата.



След като разгледа документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията не установи липси и непълноти, в постъпилите оферти и допусна до следващ етап в процедурата участниците, а именно до разглеждане на офертите предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участниците напълно отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участниците до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**

**1. Участник № 1 („Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково)** е представил Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 1 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – 33 /тридесет и три/ календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок (**до 180 календарни дни**), заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил:

- *Строителна програма;*
- *Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности;*
- *Диаграма на работната ръка.*

При анализа на Предложението и неговите елементи, и съпоставката им с линейния календарен график, комисията констатира следното:

### **1. По отношение на представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка:**

Участникът е представил Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности, в който са посочени всички етапи, дейности и видове СМР. Към графика са приложени диаграми на работната ръка, м/у които има пълно съответствие.

Графикът е разработен за всички позиции от количествено-стойностната сметка по дни. За всички дейности и видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (начало и край на съответните дейности и СМР), човешките и техническите ресурси (броя на работниците и броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР и материалите, необходими за изпълнение на съответните дейности и СМР. В графика за всеки от човешки ресурси е посочен съответния му код, съгласно действащия Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърден със Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

Линейният график отразява технологичната последователност за изпълнение на съответните дейности и СМР, предмет на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на дейностите и видовете СМР, включително на подготвителните работи и предаването на строежа на Възложителя с подписването на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

Участникът е предвидил технологичното времетраене за пресвързванията на водопровода към съществуващия довеждащ водопровод, като за всяка една от видовете работи



посочени в Помощна количествена сметка 51 е посочил продължителност в дни и всяка от тях е обезпечена с необходимите технически и човешки ресурси за нейното изпълнение.

Видно от Графика, участникът е предвидил да извършва дезинфекция в края на всяка седмица, като е изобразил, че дезинфекцията ще се извършва в рамките на два последователни дни в края на всяка седмица (дни 11, 12, 18, 19, 25 и 26 от Графика), т.е. преди възстановяване на водоподаването през почивните дни, както и преди окончателното предаване на строителството (дни 29 и 30 от графика). Спазено е изискването за времепрестрой на разтвора на белина от 24 h и последващата промивка с чиста вода. Съгласно технологичната последователност е предвидил работа на обекта от понеделник до петък, като е предвидена дезинфекция в дни /четвъртък и петък/ и пускане на водата събота и неделя, каквото е изискването на възложителя в техническата спецификация - ред 73 от представения линеен график.

Участникът е предвидил дезинфекция на всяка отделна част от участъка непосредствено преди да бъде въведена в частична експлоатация за водопровода, съгласно изискванията на Техническата спецификация. Също така е предвидил необходимото времетраене на дезинфекцията, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Участникът е предвидил за изпълнение необходимото времетраене при спазване на технологичната последователност и изискуемите действия по дезинфекция на водопровода преди неговото временно пресвързване за възстановяване на водоподаването през почивните дни.

В графика не е констатирана технологична несъвместимост за изпълнение на отделните дейности и видове СМР. Между графика и останалите части на техническото предложение не са констатирани разминавания или несъответствия.

## **2. По отношение „Организация и технология за изпълнение на СМР“:**

Участникът е посочил, че изпълнението на поръчката ще се осъществява, съгласно действащите закони и нормативни актове в областта на строителството и съпътстващите норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, наредбите и правилниците за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда, приложимите стандарти, добри строителни практики, Техническата спецификация и Инвестиционния проект.

Участникът е предложил следните етапи и дейности за изпълнение на поръчката за строежа: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ Стоките до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700

### **ПЪРВИ ЕТАП - Подготвителен етап**

ДЕЙНОСТ 1: ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО, МОБИЛИЗАЦИЯ

### **ВТОРИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката**

ДЕЙНОСТ 1: Съпътстваща дейност

ДЕЙНОСТ 2: ЛИНЕЙНА ЧАСТ ПО ВОДОПРОВОДА

ДЕЙНОСТ 3: СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДА

ДЕЙНОСТ 4: ПРЕСВЪРЗВАНИЯ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД

### **ТРЕТИ ЕТАП- Заключителен етап**

ДЕЙНОСТ 1: Възстановителна дейност

ДЕЙНОСТ 2: Предаване на обекта на Възложителя

### **ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация**

Дейност 1: Работи за въвеждане на обекта в експлоатация

### **ПЕТИ ЕТАП – ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ**

Дейност 1: Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия



Представена е технология за изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката.

Комисията констатира, че предложените технологии за изпълнение на видовете СМР са съобразени с изискванията на техническата спецификация и спецификата на обекта.

Участникът е предложил последователност и продължителност на изпълнение, където е посочил (в съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в Техническата спецификация), че извършването на основните групи СМР ще се изпълняват само в делничните дни – за да бъде осигурено водоподаване поне в двата почивни дни на седмицата (Събота и Неделя). Посочено е, че Всеки отделен подучастък от проектното трасе (предвидено за реконструкция, чрез подмяна на старите АЦ-тръби с нови HDPE-тръби), който ще се изпълнява в седмичния цикъл (от Понеделник до Петък, включително) ще се привързва към съществуващия водопровод, посредством съответните фасонни части и материали, посочени в Помощна количествена сметка № 51 - Пресвързване на нова HDPE-тръба с DN/OD315 със съществуващата АЦ-тръба с DN/OD647 (ПКС № 51). В тази помощна сметка са включени съответните материали и свързващи елементи, които ще се използват няколкократно за пресвързване на новите тръби, положени през седмицата, със старите. В тази помощна сметка са включени съответните материали и свързващи елементи, които ще се използват няколкократно за пресвързване на новите тръби, положени през седмицата, със старите.

Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

### **3. По отношение „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“:**

Участникът е предложил (в съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в т. 9.3.2 от Документацията) съответните ключови експерти за изпълнение на поръчката в състав:

- *Ръководител на обекта,*
- *Технически ръководител,*
- *Експерт контрол по качеството*
- *Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.*

Предложени са и допълнителни експерти, както следва:

- *Инженер геодезист,*
- *Експерт ПТО*
- *Ръководител МТС.*

За всеки от членовете от инженерно – техническият състав участникът е описал какви са конкретните му отговорности и задълженията на строежа.

Участникът е посочил специализираните звена за изпълнение на СМР, като за всяко от тях е посочил какви дейности и видове СМР ще изпълняват, квалификацията на работниците от състава на тези звена.

Предложена е йерархична организация на управление и съгласуването на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс (работници), както и съответните организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектните СМР и осъществяването на съответния контрол на качеството при изпълнение на поръчката.

При анализа на Предложението на участника и неговите елементи, комисията констатира, че съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, съответстващо на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и изискванията на възложителя.



При съпоставката, комисията констатира, че между представения Подробен линеен календарен график и останалите елементи на строителната програма е налице пълно съответствие. Не са установени технологична несъвместимост на отделните строителни операции или сгрешена технологична последователност.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите от методиката за оценка на офертите.

След извършена проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и реши:

**Допуска участник № 1 („Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково) до следващ етап в процедурата, а именно оценка по показателите от методиката за оценка на офертите, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и възложителя.**

**2. Участник № 2 („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София) е представил Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 1 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – 100 /сто/ календарни дни.**

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок (**до 180 календарни дни**), заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил:

- *Линеен график „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопровод клон за питейна вода“, Подобект Източен водопровод, клон ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък №1: ВОДОПРОВОД от т.570 до т.700;*

- *Диаграми на работната ръка (по дължности) – 15 броя;*

- *Строителна програма.*

При анализа на Предложението и неговите елементи, и съпоставката им с линейния календарен график, комисията констатира следното:

**2. По отношение на представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка:**

Участникът е представил Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности, в който са посочени всички етапи, дейности и видове СМР. Към графика са приложени диаграми на работната ръка, м/у които има пълно съответствие.

Графикът е разработен за всички позиции от количествено-стойностната сметка по дни. За всички дейности и видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (начало и край на съответните дейности и СМР), човешките и техническите ресурси (броя на работниците и броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР и материалите, необходими за изпълнение на съответните дейности и СМР.

Линейният график отразява технологичната последователност за изпълнение на съответните дейности и СМР, предмет на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на дейностите и видовете СМР, включително на подготвителните работи и предаването на строежа на Възложителя с подписването на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В линейния



график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

В графика не е констатирана технологична несъвместимост за изпълнение на отделните дейности и видове СМР. Между графика и останалите части на техническото предложение не са констатирани разминавания или несъответствия.

## **2. По отношение „Организация и технология за изпълнение на СМР“:**

Участникът е посочил, че изпълнението на поръчката ще се осъществява, съгласно действащите закони и нормативни актове в областта на строителството и съпътстващите норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, наредбите и правилниците за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда, приложимите стандарти, добри строителни практики, Техническата спецификация и Инвестиционния проект.

Участникът е предложил следните етапи за изпълнение на поръчката за строежа: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ Стоките до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700:

- ✓ *Откриване на строителната площадка – подписване на протокол 2а – I и II част;*
- ✓ *Мобилизация – всички дейности по организация и подготовка на строителната площадка;*

- ✓ *Доставка на материали и оборудване;*

- ✓ *Строително – монтажни работи;*

- ✓ *Съставяне на актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, представяне на сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, протоколи от лабораторни изпитвания;*

- ✓ *Дейности по опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, текущо отразяване на напредъка на изпълнените СМР в/у проекта;*

- ✓ *Окончателно приключване на СМР и документи, край на кадастрално заснемане на обекта съгласно ЗКИР, предаване на екзекутиви, окомплектоване на документи и насрочване дата за подписване на Акт образец 15;*

- ✓ *Подписване на Акт образец 15;*

- ✓ *Демобилизация*

Представена е технология за изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката.

Комисията констатира, че предложените технологии за изпълнение на видовете СМР са съобразени с изискванията на техническата спецификация и спецификата на обекта.

Участникът е предложил последователност и продължителност на изпълнение, където е посочил (в съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в Техническата спецификация), че извършването на основните групи СМР ще се изпълняват само в делничните дни – за да бъде осигурено водоподаване поне в двата почивни дни на седмицата (Събота и Неделя).

Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

## **3. По отношение „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“:**

В съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в т. 9.3.2 от Документацията, Участникът е предложил:

Управленски екип от следните ключови специалисти:

- *Технически ръководител;*



- *Експерт контрол по качеството;*
- *Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството;*
- *Геодезист.*

Ръководен персонал от средно управленско ниво и административен персонал:

- *Специалист ПТО;*
- *Специалист логистика;*
- *Отговорник склад;*
- *Технически сътрудник.*

На разположение в централния офис ще бъдат:

- *Ръководител ПТО;*
- *Специалисти ПТО;*
- *IT специалисти;*
- *Ремонтна работилница;*
- *Снабдители;*
- *Специалист комуникации.*

За всеки от членовете от инженерно – техническият състав участникът е описал какви са конкретните му отговорности и задълженията на строежа.

Участникът е посочил специализираните звена за изпълнение на СМР, като за всяко от тях е посочил какви дейности и видове СМР ще изпълняват, квалификацията на работниците от състава на тези звена.

Предложена е йерархична организация на управление и съгласуването на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс (работници), както и съответните организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектните СМР и осъществяването на съответния контрол на качеството при изпълнение на поръчката.

При анализа на Предложението на участника и неговите елементи, комисията констатира, че съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, съответстващо на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и изискванията на възложителя.

При съпоставката, комисията констатира, че между представения Подробен линеен календарен график и останалите елементи на строителната програма е налице пълно съответствие. Не са установени технологична несъвместимост на отделните строителни операции или сгрешена технологична последователност.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите от методиката за оценка на офертите.

След извършена проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и реши:

**Допуска участник № 2 („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, гр. София) до следващ етап в процедурата, а именно оценка по показателите от методиката за оценка на офертите, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и възложителя.**

**3. Участник № 3 „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево е представил Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 1 от документацията за обществената**



поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – 26 /двадесет и шест/ календарни дни.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок (до **180 календарни дни**), заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил:

- *Календарен график за:*

*ОБЕКТ: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода*

*ПОДОБЕКТ: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2*

*Изпълнител: Инфрастроежи" ООД*

*Участък No 1 - Водопровод от т. 570 до т. 700 - 4205,35 м*

• *Строителна програма (Технологичен проект за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700 (с LI = 4 205,35 м)’);*

При анализа на Предложението и неговите елементи, и съпоставката им с линейния календарен график, комисията констатира следното:

### **3. По отношение на представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка:**

Участникът е представил Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности, в който са посочени всички етапи, дейности и видове СМР. Към графика са приложени подробни данни за работната ръка.

Графикът е разработен за всички позиции от количествено-стойностната сметка по дни. За всички дейности и видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (начало и край на съответните дейности и СМР), човешките и техническите ресурси (броя на работниците и броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР и материалите, необходими за изпълнение на съответните дейности и СМР.

Линейният график отразява технологичната последователност за изпълнение на съответните дейности и СМР, предмет на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на дейностите и видовете СМР, включително на подготвителните работи и предаването на строежа на Възложителя с подписването на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

В линейния график участникът е предвидил дезинфекцията на водопровода да се извършва след завършване на всички СМР в рамките на 1 ден (ден 24 от Графика).

Участникът не е спазил условието поставено от Възложителя да се извършат действия по дезинфекцията, с оглед задължението в края на работния ден в Петъка да се възстанови водоподаването по водопровода след реконструирания участък и да бъде осигурено непрекъснато водоподаване поне в двата почивни дни на седмицата (Събота и Неделя). Участникът не е предвидил дезинфекция на всяка отделна част от участъка непосредствено преди да бъде въведена в частична експлоатация за водопровода, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Също така не е спазено изискването за времепрестрой на разтвора на белина от 24 h и последващата промивка с чиста вода. Участникът не е предвидил необходимото времетраене на дезинфекцията, съгласно изискванията на Техническата спецификация.



Следователно Участникът не е предвидил за изпълнение необходимото времетраене при спазване на технологичната последователност и изискуемите действия по дезинфекция на водопровода преди неговото временно пресвързване за възстановяване на водоподаването през почивните дни.

Представения от участника график не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.

## 2. По отношение „Организация и технология за изпълнение на СМР“:

Участникът е посочил, че изпълнението на поръчката ще се осъществява, съгласно действащите закони и нормативни актове в областта на строителството и съпътстващите норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, наредбите и правилниците за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда, приложимите стандарти, добри строителни практики, Техническата спецификация и Инвестиционния проект.

Участникът е предложил следните етапи и дейности за изпълнение на поръчката за строежа: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ Стоките до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700:

**включва следните етапи и дейности:**

### ✓ ЕТАП №1 – Организационна дейност / мобилизация на обекта за изпълнение на СМР

- Дейност № 1 - Откриване на строителната площадка подписване на Акт Обр. 2А
- Дейност № 2 - Денонощна охрана на обекта
- Дейност № 3 - Временна организация на движението
- Дейност № 4 - Обособяване на площадка за складиране на строителните материали
- Дейност № 5 - Поставяне на необходимите ограждения
- Дейност № 6 - Поставяне на контейнери за строителни отпадъци
- Дейност № 7 - Осигуряване на противопожарно депо
- Дейност № 8 - Осигуряване на ел. Захранване
- Дейност № 9 - Осигуряване на вик захранване
- Дейност № 10 - Осигуряване на санитарно – битовите условия на обекта
- Дейност № 11 - Осигуряване на необходимата механизация и оборудване
- Дейност № 12 - Обезопасяване на всички подходи и пътеки

### ✓ ЕТАП № 2 – Същинско СМР на обекта

- Дейност № 1 – Управление на обекта
- Дейност № 2 – Снабдяване на суровини и материали
- Дейност № 3 – Съставяне на Протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.
- Дейност № 4 – Проследяване на качеството на обекта
- Дейност № 5 – Проследяване за спазване на мерките по ЗБУТ
- Дейност № 6 – Обслужване и поддържане на механизационния ресурс
- Дейност № 7 – Спазване мерките за опазване на околната среда /ООС/
- Дейност № 8 – Геодезия на обекта
- Дейност № 9 – Трасиране на съществуващи мрежи и съоръжения в обхвата на СМР;
- Дейност № 10 – Почистване сервитута на водопровода от дървета и храсти.
- Дейност № 11 – Същинско СМР, включващо изкопни, монтажни и насипни СМР за изграждане на водопровод Ф315мм от тръби PE100RC, PN10 и PN16;

- Дейност № 12 – Изграждане и ремонт съоръжения към водопровода

### ✓ ЕТАП №3 – Приключване

- Дейност № 1 - Почистване на строителната площадка
  - Дейност № 2 – Демобилизация
  - Дейност № 3 – Изготвяне на екзекутивна документация
  - Дейност № 4 - Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
- Образец 15;

Представена е технология за изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката.



Комисията констатира, че предложените технологии за изпълнение на видовете СМР не са съобразени с изискванията на техническата спецификация и спецификата на обекта.

Участникът е предложил последователност и продължителност на изпълнение, където е посочил (в съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в Техническата спецификация), че извършването на основните групи СМР ще се изпълняват само в делничните дни – за да бъде осигурено водоподаване поне в двата почивни дни на седмицата (Събота и Неделя).

Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

### **3. По отношение „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“:**

В съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в т. 9.3.2 от Документацията, Участникът е предложил:

За постигане целите на проекта, „Инфрастроежи“ ООД ще използва следния инженерно – технически състав (общо 27 човека), необходим за постигане целите на проекта и спазване на изготвения линеен график.

• **Инженерно - технически състав, съгласно минималните изисквания:**

– *Ръководител обект - Технически ръководител – Бистра Георгиева - строителен техник „Строителство и архитектура“ : със стаж по специалността – 10 г.*

– *Специалист контрол на качеството - инж. Стефан Стефанов – магистър инженер химик : със стаж по специалността – 34 г.*

– *Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – Стефан Едрев – строителен техник „Строителство и архитектура“ : със стаж по специалността – 10 г.*

• **Допълнителен инженерно технически състав**

– *Ръководител Група спомагателни СМР*

– *Ръководител Група дърводобив СМР 1*

– *Ръководител Група дърводобив СМР 2*

– *Ръководител Група дърводобив СМР 3*

– *Ръководител Група изкопни СМР 1*

– *Ръководител Група изкопни СМР 2*

– *Ръководител Група изкопни СМР 3*

– *Ръководител Група изкопни СМР 4*

– *Ръководител Група Насипни СМР 1*

– *Ръководител Група Насипни СМР 2*

– *Ръководител Група Насипни СМР 3*

– *Ръководител Група Насипни СМР 4*

– *Ръководител Група ВиК СМР 1*

– *Ръководител Група ВиК СМР 2*

– *Ръководител Група ВиК СМР 3*

– *Ръководител Група ВиК СМР 4*

– *Ръководител Група Бетонови СМР 1*

– *Ръководител Аварийна група ВиК /монтажни и демонтажни СМР/*

– *Ръководител Група ВОД*

– *Ръководител снабдяване*

– *Ръководител ПТО*

– *Ръководител механизация*

– *Инженер по ООС*

– *Инженер геодезист*

Инженерно – техническият състав за изпълнението на обекта ще ръководи следните специализирани групи и специалисти:

– *Група спомагателни СМР*

– *Група дърводобив СМР 1*

– *Група дърводобив СМР 2*

– *Група дърводобив СМР 3*

– *Група изкопни СМР 1*



- Група изкопни СМР 2
- Група изкопни СМР 3
- Група изкопни СМР 4
- Група Насипни СМР 1
- Група Насипни СМР 2
- Група Насипни СМР 3
- Група Насипни СМР 4
- Група ВиК СМР 1
- Група ВиК СМР 2
- Група ВиК СМР 3
- Група ВиК СМР 4
- Група Бетонови СМР 1
- Аварийна група ВиК /монтажни и демонтажни СМР/
- Група ВОД

За всеки от членовете от инженерно – техническият състав участникът е описал какви са конкретните му отговорности и задълженията на строежа.

Участникът е посочил специализираните звена за изпълнение на СМР, като за всяко от тях е посочил какви дейности и видове СМР ще изпълняват, квалификацията на работниците от състава на тези звена.

Предложена е йерархична организация на управление и съгласуването на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс (работници), както и съответните организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектните СМР и осъществяването на съответния контрол на качеството при изпълнение на поръчката.

При анализа на Предложението на участника и неговите елементи, комисията констатира, че участникът „Инфрастроежи“ ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

Установените несъответствия правят офертата на участника „Инфрастроежи“ ООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „Инфрастроежи“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

**4. Участник № 4 (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе) е представил Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 1 от документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – 60 /шестдесет/ календарни дни**

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок (**до 180 календарни дни**), заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил:

- *Линеен график за изпълнение на поръчката;*
- *Диаграма на работната ръка;*
- *Строителна програма.*



При анализа на Предложението и неговите елементи, и съпоставката им с линейния календарен график, комисията констатира следното:

#### **4. По отношение на представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка:**

Участникът е представил Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности, в който са посочени всички етапи, дейности и видове СМР. Към графика са приложени диаграми на работната ръка, м/у които има пълно съответствие.

Графикът е разработен за всички позиции от количествено-стойностната сметка по дни. За всички дейности и видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (начало и край на съответните дейности и СМР), човешките и техническите ресурси (броя на работниците и броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР и материалите, необходими за изпълнение на съответните дейности и СМР.

Линейният график отразява технологичната последователност за изпълнение на съответните дейности и СМР, предмет на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на дейностите и видовете СМР, включително на подготвителните работи и предаването на строежа на Възложителя с подписването на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. – за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

В графика не е констатирана технологична несъвместимост за изпълнение на отделните дейности и видове СМР. Между графика и останалите части на техническото предложение не са констатирани разминавания или несъответствия.

#### **2. По отношение „Организация и технология за изпълнение на СМР“:**

Участникът е посочил, че изпълнението на поръчката ще се осъществява, съгласно действащите закони и нормативни актове в областта на строителството и съпътстващите норми и правила за изпълнение на строително – монтажните работи, наредбите и правилниците за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи, условията за техническа безопасност, пожаробезопасност и хигиена на труда, приложимите стандарти, добри строителни практики, Техническата спецификация и Инвестиционния проект.

Участникът е предложил следните етапи и дейности за изпълнение на поръчката за строежа: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ Стоките до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700:

##### **Етап 1 – Подготовка за стартиране на строителството**

*Дейност 1 – Подготвителни дейности*

##### **Етап 2 – Изпълнение на строително – монтажни работи**

*Дейност 1 – СМР – Участък № 1: Водопровод от т. 570 до т. 700*

##### **Етап 3 – Завършителен етап**

*Дейност 1 – Дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя*

*Дейност 2 – Демобилизация и подготовка за предаване на обекта*

Представена е технология за изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката.

Комисията констатира, че предложените технологии за изпълнение на видовете СМР са съобразени с изискванията на техническата спецификация и спецификата на обекта.

Участникът е предложил последователност и продължителност на изпълнение, където е посочил (в съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в Техническата



спецификация), че извършването на основните групи СМР ще се изпълняват само в делничните дни – за да бъде осигурено водоподаване поне в двата почивни дни на седмицата (Събота и Неделя).

Представено е съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

### **3. По отношение „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“:**

В съответствие с изискванията на Възложителя, регламентирани в т. 9.3.2 от Документацията, Участникът е предложил:

Екипът от специалисти ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на съответните им възложени задачи, притежават нужното образование, квалификации и лицензии, и ще включва следните ключови специалисти, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнение на настоящата обществена поръчка:

#### Ключови специалисти:

- *Ръководител обект*
- *Технически ръководител*
- *Експерт контрол на качеството (Специалист КК)*
- *Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството (Специалист ЗБУТ)*
- *Експерт Геодезист*
- *Експерт ПТО*
- *Механик*

За всеки от членовете от инженерно – техническият състав участникът е описал какви са конкретните му отговорности и задълженията на строежа.

Участникът е посочил специализираните звена за изпълнение на СМР, като за всяко от тях е посочил какви дейности и видове СМР ще изпълняват, квалификацията на работниците от състава на тези звена.

Предложена е йерархична организация на управление и съгласуването на задълженията и отговорностите между ръководния състав, специалистите, техниците и трудовия ресурс (работници), както и съответните организационни мерки, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектните СМР и осъществяването на съответния контрол на качеството при изпълнение на поръчката.

При анализа на Предложението на участника и неговите елементи, комисията констатира, че съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, съответстващо на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и изискванията на възложителя.

При съпоставката, комисията констатира, че между представения Подробен линеен календарен график и останалите елементи на строителната програма е налице пълно съответствие. Не са установени технологична несъвместимост на отделните строителни операции или сгрешена технологична последователност.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите от методиката за оценка на офертите.

След извършена проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и реши:

**Допуска участник № 4 (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе) до следващ етап в процедурата, а именно оценка по показателите от методиката за оценка на офертите,**



**предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и възложителя.**

След извършване на горепосочените действие комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците.

### **III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА, ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ.**

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и т. 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

**„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:**

<b>Показател – П (наименование)</b>	<b>Максимално възможен бр. точки</b>	<b>Относителна тежест в КО</b>
1. Срок за изпълнение на СМР	П1 – 100	50 %
2. Ценово предложение	П2 – 100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$\text{КО} = \text{П1} \times 50\% + \text{П2} \times 50\%$$

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

**Начин за определяне на оценката по всеки показател:**



## **1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1**

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **50%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P1 = (P1_{min} / P1_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където  $P1_i$  е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където  $P1_{min}$  е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

\* Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставения максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на СМР в нецяло число.

## **2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2**

До оценка по показател Ценово предложение (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **50%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P2 = (P2_{min} / P2_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където  $P2_i$  е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където  $P2_{min}$  е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

### **Оценка по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1:**

От анализа на посочените от участниците срокове за изпълнение на строителство в представените от тях Предложения за изпълнение на поръчката (Образец № 1 от документацията за обществената поръчка), комисията установи следното:

✓ **Участник № 1** („Еко Традекс Груп“ АД, гр. Хасково) **е посочил 33 /тридесет и три/ календарни дни – срок за изпълнение на строителството.**

✓ **Участник № 2** („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София) **е посочил 100 /сто/ календарни дни – срок за изпълнение на строителството.**

✓ **Участник № 3** („ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД гр. Севлиево) е предложен от комисията за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

✓ **Участник № 4** (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе) **е посочил 60 /шестдесет/ календарни дни – срок за изпълнение на строителството.**



Минималният предложен срок на изпълнение на СМР, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката (Образец № 1 от документацията за обществената поръчка) от всички допуснати до оценка участници е  $P1_{min} = 33$  /тридесет и три/ календарни дни.

При това положение изчислените оценки по показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ –  $P1$  за всеки един от допуснатите до оценка участници са следните:

1. **Участник № 1 („ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково): 100 точки**

Мотиви:

$$P1_1 = (P1_{min} / P1_i) \times 100 = 33 / 33 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

2. **Участник № 2 („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София): 33 точки**

Мотиви:

$$P1_2 = (P1_{min} / P1_i) \times 100 = 33 / 100 \times 100 = 33 \text{ точки}$$

3. **Участник № 4 (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“, гр. Етрополе): 55 точки**

Мотиви:

$$P1_4 = (P1_{min} / P1_i) \times 100 = 33 / 60 \times 100 = 55 \text{ точки}$$

Комисията е продължила своята работа, като отварянето на ценовите предложения е подробно описано в Протокол №2 от 10.02.2023 год.:

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 10 февруари 2023 (петък) 13:30 (UTC+2), всички участници са декриптирали ценовите си предложения:

**УЧАСТНИК №1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково** е приложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **2 517 060,<sup>38</sup> лв.** (два милиона петстотин и седемнадесет хиляди шестдесет лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС или **3 020 472,<sup>46</sup> лв.** (три милиона двадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС

Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:

Показатели на ценообразуване:

- часова ставка -	10,50 лв/час ;
- доставно - складови разходи -	15 %;
- допълнителни разходи за труд -	90 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	45%
- печалба -	9 %;

**УЧАСТНИК №2 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД гр. София** е приложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **2 519 391,<sup>87</sup> лв.** (два милиона петстотин и деветнадесет хиляди триста деветдесет и един лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС или **3 023 270,<sup>24</sup> лв.** (три милиона двадесет и три хиляди двеста и седемдесет лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС

Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:

Показатели на ценообразуване:

- часова ставка -	16.50 лв/час ;
- доставно - складови разходи -	10 %;



- допълнителни разходи за труд -	100 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	48 %
- печалба -	10 %;

✓ **УЧАСТНИК № 3 „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево** е предложен от комисията за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК №4 „Маридел 2012“ ЕООД (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“), гр. Етрополе** е приложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на **2 365 406,<sup>97</sup> лв.** (два милиона триста шестдесет и пет хиляди четиристотин и шест лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС или **2 838 488,<sup>36</sup> лв.** (два милиона осемстотин тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки.) с ДДС.

Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:

Показатели на ценообразуване:

- часова ставка -	6,00 лв/час ;
- доставно - складови разходи -	35,00 %;
- допълнителни разходи за труд -	90,00 %;
- допълнителни разходи за механизацията -	45,00 %
- печалба -	10,00 %;

#### **ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПАПКА „ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Комисията продължи своята работа, като преди да извърши оценка на ценовите предложения, допуснати до отваряне, провери същите относно съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Комисията установи следното:

След подробен анализ на представените ценови предложения, анализи на единичните цени и КСС, единичните цени в количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак), комисията не установи разминавания и/или несъответствия, както и че посочените цени не надвишават максимално предвидения финансов ресурс за поръчката.

Резултат на проверката комисията реши:

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата за всеки един от участниците.

**Проверка за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията не са налице.**

**ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ТОЗИ ЕТАП ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА:**



Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение на СМР	П1 – 100	50 %
2. Ценово предложение	П2 – 100	50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\%$$

### **НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:**

#### **1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1**

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **50%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където  $П1_i$  е предложението срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където  $П1_{\min}$  е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

\* Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Предложението срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставения максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на СМР в нецяло число.

#### **2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2**

До оценка по показател Ценово предложение (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е **50%**.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (П2_{\min} / П2_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където  $П2_i$  е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където  $П2_{\min}$  е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.



На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка

**УЧАСТНИК № 1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково:**

$$Ц = \frac{\text{Най - ниска цена}}{\text{Цена на кандидата}} \times 100 = \text{--- точки}$$

$$Ц = \frac{2\,365\,406,97}{2\,517\,060,38} \times 100 = 93,97 \text{ точки}$$

$$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\% = 100 \times 0,5 + 93,97 \times 0,5 = 50 + 46,99 = 96,99 \text{ точки}$$

**УЧАСТНИК № 2 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, гр. София:**

$$Ц = \frac{\text{Най - ниска цена}}{\text{Цена на кандидата}} \times 100 = \text{--- точки}$$

$$Ц = \frac{2\,365\,406,97}{2\,519\,391,87} \times 100 = 93,89 \text{ точки}$$

$$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\% = 33 \times 0,5 + 93,89 \times 0,5 = 16,5 + 46,95 = 63,45 \text{ точки}$$

**УЧАСТНИК № 3 „ИНФРАСТРОЕЖИ“ ООД, гр. Севлиево** е предложен от комисията за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 4 „Маридел 2012“ ЕООД (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“), гр. Етрополе:**

$$Ц = \frac{\text{Най - ниска цена}}{\text{Цена на кандидата}} \times 100 = \text{--- точки}$$

$$Ц = \frac{2\,365\,406,97}{2\,365\,406,97} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

$$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\% = 55 \times 0,5 + 100 \times 0,5 = 27,5 + 50 = 77,5 \text{ точки}$$

**V. КЛАСИРАНЕ**

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и в предходни такива № 1/31.05.2022 г., №2/10.02.2023 г., № 3/14.02.2023 г., както и Решение №7461/06.07.2023 г. на Върховен административен съд (ВАС), във връзка с Решение №386/27.04.2023 г. на Комисия за защита на



конкуренцията (КЗК) по преписка № КЗК - 189/2023 г. на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира участниците в низходящ ред съобразно получената комплексна оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

**I<sup>во</sup> място:** Участник №1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково,  
с КО = 96,<sup>99</sup> точки

**II<sup>ро</sup> място:** Участник №4 „Маридел 2012“ ЕООД (ДЗЗД „СТОКИТЕ 1“), гр. Етрополе, с КО = 77,<sup>50</sup> точки

**III<sup>то</sup> място:** Участник №2 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, гр. София ,  
с КО = 63,<sup>45</sup> точки

Комисията счита, че офертата на Участник №1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково, напълно съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е икономически най - изгодна. Предвид това предлага на Възложителя за изпълнител на **обществена поръчка** с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 2, Участък № 1: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 570 ДО Т. 700 (с  $L_1 = 4\ 205,^{35}$  м')", публикувана в ЦАИС ЕОП под номер 00189-2022-0009, да бъде избран участник №1 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково.

**Отстранени оферти:** На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП и във връзка с изложеното в настоящия протокол, комисията предлага „Инфрастроежи“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Настоящият протокол се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 21.07.2023 г. в 13:30 часа без възражения и особени мнения.

Настоящият протокол и цялата документация, във връзка с настоящата обществена поръчка се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение на 21.07.2023 г. в 13:45 часа.

#### **КОМИСИЯ:**

##### **Председател:**

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Невена Тодорова

##### **Членове:**

Мирослав Банков

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ивета Попова

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ивелина Белчева

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Мирослав Митев

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП,  
във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679